Projektanfang: 17. Feb 2025 24. Feb 2025 3. Mär 2025 10. Mär 2025 17. Mär 2025 24. Mär 2025 31. Mär 2025 Anzeigewoche: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 ZUGEWIESEN FORTSCHRITT ENDE Sprint 1 (vor go/ non go am 11.3.25) Ermittlung der Anforderungen 17.2.25 25.2.25 GUI Skizze, Prototyping (LowFidelity) 17.2.25 25.2.25 Architektur 17.2.25 25.2.25 Projektplan (Zeit, Organisation, Ressourcen, Risikomanagement, ect.) 17.2.25 25.2.25 Usability Test 20.2.25 28.2.25 Backend/ Architektur: Verbindung zu Webclient 25.2.25 11.3.25 Web Server 25.2.25 11.3.25 Database 25.2.25 11.3.25 PACS Server 25.2.25 11.3.25 Datenhandling 25.2.25 11.3.25 Front End: Übersicht aller Bilder 25.2.25 4.3.25 Möglichkeit Einzelansicht/ Detailansicht 25.2.25 4.3.25 Bilder mit belibig vielen Tags versehen/auflisten/löschen 4.3.25 11.3.25 Bilder mit beliebig vielen Kommentaren versehen/ auflisten/ löschen 4.3.25 11.3.25 Sprint 2 (nach go/ non go am 11.3.25) Backend/Architektur: Monitoring und Logging 11.3.25 18.3.25 Keycloak Server 11.3.25 18.3.25 Front End: Nach Tags filtern (AND/OR) 11.3.25 18.3.25 nach Kommentaren filtern 11.3.25 18.3.25 Bilder nach Farbentönen filtern 18.3.25 25.3.25 Nachtmodus 18.3.25 25.3.25 Sprache auf Französisch umstellbar 18.3.25 25.3.25

Mo, 17.2.2025

	4	T
	Anzeigewoche: 1	1
GABE ZUGEWIESEN AN	FORTSCHRITT START	ENDE
Administration		
Kickoff 08:30 Uhr	17.2.25	17.2.25
Technologie Input 08:30 Uhr	19.2.25	19.2.25
Technologie Input 10:00 Uhr	21.2.25	21.2.25
1. Statustreffen	18.2.25	18.2.25
2. Statustreffen	25.2.25	25.2.25
3. Statustreffen	4.3.25	4.3.25
4. Statustreffen	11.3.25	11.3.25
5. Statustreffen	25.3.25	25.3.25
6. Statustreffen	1.4.25	1.4.25
Abgabe Lieferobjekt 12.00 Uhr	3.4.25	3.4.25
Übergabe/ Präsentation ab 09.00 Uhr	4.4.25	4.4.25
Lieferobjekte		
Entwurfsdokument (Anforderungsdokumentation)	17.2.25	26.2.25
Entwurfsdokument (GUI Sketches)	17.2.25	26.2.25
Entwurfsdokument (Architektur - System, Software)	17.2.25	26.2.25
Vollständiger Source Code	26.2.25	3.4.25
Testprotokoll (test report)	26.2.25	3.4.25
Reflexion, "lessions learned" (1 Seite, PFD)	25.3.25	3.4.25
kurzes Video, das alle Funktionen Zeigt	25.3.25	3.4.25
Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen		